

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 17:30

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

Mødedeltagere Mona Musse, Benny Christensen, Andreas Karlsen, Klaus Hansen, Lasse Tobias Mølholt, Benjamin Pedersen, Britta Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling for småanlæg 2023.....	4
Udsættelse af anlægsprojektet Sct.Knudsgade.....	7
Rottehandleplan.....	9
Anvendelse af stadepladser og øvrige områder på Torvet og Markedspladsen.....	11
Orientering om forbedring af trafiksikkerhed på Nordre Ringvej.....	15
Anlægsregnskab for Ringsted Oplevelsessti.....	17
Anlægsregnskab Forlængelse af eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen.....	19
Orientering om effektevaluering af projekt "Vi cykler i Ringsted".....	21
Orientering fra formand og direktør.....	24
Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget.....	25
Underskriftsark.....	26
Beslutning om lejeaftale af Kærehave Skov for perioden 2023-2026.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Anlægsbevilling for småanlæg 2023

22-016060

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x		x	x	x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg, det vil sige ukomplicerede anlæg på eller under 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efter budgetvedtagelse fremlægges en samlet sag for det kommende år til bevilling af anlægsmidler til småanlæg.

Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret, og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning.

I anlægstidsplanen, der fremlægges en gang i kvartalet, fremgår projekterne med tidsmæssig angivelse, for så vidt angår forventet start- og sluttidspunkt.

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i vedlagte **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg på Budget 2023.

Udvalg	Anlæg	Kr
PBU	Bedre udnyttelse af el fra solcelleanlæg igennem styring og bufferkapacitet, budgetår 2023	500.000
	Helhedsplan for Torpet, budgetår 2023	850.000
	Helhedsplan for Odinsvej, budgetår 2023	1.400.000
	Kunst i det offentlige rum - pulje til kunstprojekter i kommunens anlægsbyggerier, budgetår 2019	300.000
	Renovering fortov - ramme, budgetår 2012	1.750.000
	Pulje til udvikling i landdistrikter, budgetår 2014	1.250.000
	<i>Samlet økonomi for PBU</i>	6.050.000
	KMU	Forundersøgelser af støjvilde langs kaserneområdet, budgetår 2023
Etablering af ladestandre ved nuværende bygninger, budgetår 2023		500.000
Mulighed for reduktion af trafikstøj, budgetår 2023		300.000
Udarbejdelse og implementering af en strategisk energiplan, budgetår 2023		500.000
Sideudvidelse af fordelingsveje på landet, budgetår 2021		1.000.000
Opgradering af stoppesteder, budgetår 2021		100.000
<i>Samlet økonomi for KMU</i>		3.700.000
BFU		Pulje til etablering af gulvvarme i vuggestuer, budgetår 2023
	Etablering af parkeringspladser til Børnehuset Heimdal, budgetår 2023	300.000
	<i>Samlet økonomi for BFU</i>	475.000
UFU	Udskiftning af nedslidt udstyr i tandplejen, budgetår 2023	980.000
	Nye bånd i Benløse hallen, budgetår 2023	160.000
	<i>Samlet økonomi for UFU</i>	1.140.000
ÆSSU	Indeklima-forbedringer i STU-uddannelse på Fredensvej, budgetår 2023	500.000
	Hjemmeplejens behov for aflåst parkeringskur til cykler, budgetår 2023	350.000
	<i>Samlet økonomi for ÆSSU</i>	850.000
	<i>Samlet</i>	12.215.000

Der søges med denne sag om en anlægsbevilling for hvert anlægsprojekt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de 18 fremførte anlægsprojekter følger definitionen i Kasse- og Regnskabsregulativet for Småanlæg. Med en samlet frigivelse vil de beskrevne anlægsprojekter kunne gennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøre tidsplanerne kortere, samt mindske ressourceforbruget i de enkelte anlægsprojekter.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet, idet der i hver enkelt småsag tages et individuelt hensyn.

Konsekvenser for handicapområdet

Der har ingen handicapmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet i skemaet under økonomiafsnittet, i alt 12.215.000.kr.
2. at anlægsbevillingerne finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023 til samme formål.

Sagens forløb

12-12-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

12-12-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz

13-12-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1-2. Anbefales godkendt

Ej til stede: Susanne Cornelius og Benjamin Pedersen

Bilag

Beskrivelse af Småanlæg 2023

Punkt 3: Udsættelse af anlægsprojektet Sct.Knudsgade

22-017900

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
Beslutning					X			

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag skal der tages stilling til om anlægsarbejderne i Sct. Knudsgade skal udskydes.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte den 13. september 2021, pkt. 31, at frigive anlægsbevilling til projektering og anlægsarbejder til renoveringen af Sct. Knudsgade.

Sct. Knudsgade skal separatkloakeres og renoveres i samarbejde med Ringsted Spildevand. Anlægsarbejderne er planlagt til at starte op i marts 2023, og afsluttes inden udgangen af 2023.

Ringsted Fjernvarme oplyser nu, at de skal renovere næsten alle fjernvarmestik i Sct. Knudsgade. De forventer, at renoveringen af fjernvarmestikkene vil tage ca. otte uger, og at det skal udføres forud for separatkloakeringen og kommunens renoveringsprojekt.

Renoveringen af fjernvarmestikkene kræver at der lykkes for fjernvarmen i hele gaden, hver gang der skal ske en ny tilslutning. Ringsted Fjernvarme oplyser, at der skal lykkes for fjernvarmen to til tre dage om ugen i de ca. 8 uger det forventes at tage. Ringsted Fjernvarme anbefaler, at der ikke lykkes for fjernvarmen i fyringssæsonen, som går fra den 1. oktober til den 30. april hvert år. Ringsted Fjernvarme forventer at starte renoveringsarbejderne op den 1. maj.

Såfremt separatkloakering og kommunens renoveringsprojekt udskydes, og anlægsarbejderne dermed starter umiddelbart efter Ringsted Fjernvarmes renovering, medfører dette, at anlægsarbejderne varer ind over julen 2023 og forventeligt frem til april 2024. En sådan udsættelse vil gøre, at belægnings- og asfaltarbejder vil skulle udføres i vinterhalvåret, som er det værste tidspunkt for disse arbejder. Traditionelt fører belægnings- og asfaltarbejder i denne periode til øgede omkostninger og forlænget anlægstid.

Ringsted Spildevand og projektets rådgiver, Rambøll, anbefaler at projektet udskydes til 2024.

Inddragelse og høring

Der har ikke været inddragelse eller høring i forbindelse med denne dagsorden. Naboerne er endnu ikke blevet orienteret om de kommende anlægsarbejder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at fjernvarmens stikreoveringer bør igangsættes den 1. maj, og kommunens projekt sammen med Ringsted Spildevand bør udskydes. Alternativt kan reoveringen af fjernvarmen komme efter kommunens projekt, men så vil de skulle grave de ny anlagte fortove og cykelstier op.

Administrationen vurderer endvidere, at separatkloakeringen, og kommunens reovering bør udsættes til marts 2024. Derved undgås det at anlægsarbejderne er til gene i julen 2023, og samtidig forebygges der imod de gener ved anlægsarbejderne, som en kold og/eller våd vinter kunne medføre.

Afslutningsvis vurderer administrationen, at en udsættelse af anlægsarbejderne på et år vil give øgede anlægsomkostninger grundet almindelige prisstigninger. Disse forøgede omkostninger forventes dog at være mindre end de forøgede omkostninger ved at gennemfører belægnings- og asfaltarbejder i vinterhalvåret. Administrationen vurderer, at disse prisstigninger vil kunne indeholdes i den eksisterende anlægsbevilling.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller at anlægsarbejderne i Sct. Knudsgade udsættes til opstart i marts 2024.

Punkt 4: Rottehandleplan

22-017241

Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag gives en evaluering af rotteindsatsen for 2022 jf. dagsorden om rottebekæmpelse på Klima og miljøudvalgets møde i marts 2021, ligesom der tages stilling til ny rottehandleplan.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har ”pligt til at sikre effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter”. I 2022 har der i årets 10 første måneder været 1580 henvendelser om rotter, hvilket er på niveau med et ”normalt rotteår” i Ringsted Kommune. Milde vintre og øget adgang til føde kan betyde, at der vil være flere rotter i nogle år.

Kommunen skal udarbejde en rottehandleplan, der sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i samarbejde med grundejerne. I handleplanen fastlægges følgende delmål for arbejdet:

- Borgernes bevidsthed om egne forpligtigelser
- Kommunens tilsyns- og myndighedsrolle
- Den praktiske bekæmpelse
- Kommunens egne ejendomme og drift
- Tilsyn med anden privat bekæmpelse

Handleplanen indeholder en beskrivelse af tiltag til opnåelse af målene, målbare succeskriterier og de tildelte ressource. Handleplan og indsatser

[Kan ses her](#)

<https://ringsted.cowiplan.dk/sektoerplaner/rottehandleplan/>

I Ringsted Kommune har der frem til 2022 kun været meget begrænsede ressourcer på rotteområdet. Med sag fra marts 2021 blev området fra 2022 styrket med øgede ressourcer både til den administrative og praktiske bekæmpelse. Således at der nu er afsat 1 årsværk til den administrative rottebekæmpelse. De konkrete opgaver fremgår af oversigt over delmål i rottehandleplanen og den aktuelle indsatsplan.

Særlig fokus i 2022 har været:

- Opstart af ny kontrakt med rottebekæmpelsesfirmaet. Der har i 2022 været fokus på at få samarbejdet og procedurene med rottebekæmperne op at køre. Samarbejdet har været udfordret af en intern ledelsesoverdragelse af rottebekæmpelsesfirmaet og udskiftning af rottebekæmpere. Der vil fortsat være særligt fokus her for at sikre en stabil og effektiv bekæmpelse.
- I 2022 har der endvidere været 34 henvendelser om rotter på institutioner, hvor af særligt én sag har været udfordrende.
- Endelig har der været og fortsat er udfordringer med fagsystemet DriftWeb, som er det system, som borgerne indmelder rotter i, styrer sagerne og dialogen mellem rottebekæmperne og den administrative rotteansvarlige og er grundlaget for de lovpligtige tilbagemeldinger til Miljøstyrelsen.

Fokus i 2023 vil særligt være på:

- Øget dialog med grundejerne om deres ansvar for at rotteforebygge.
- En tættere og mere kontinuerlig dialog med bekæmperne om deres forpligtigelser i forhold til grundejer og deres tilbagemeldinger til den administrative bekæmpelse/myndighed.
- En hurtigere og tydeligere dialog med grundejer i de komplicerede sager, samt relevant håndhævelse.

Inddragelse og høring

Handleplanen har været i høring hos Ringsted Forsyning, som har bemærket at det er afgørende at det fremgår af rottehandleplanen at forsyningen har pligt til rottebekæmpelse i de offentlige kloakker. Dette er tilrettet.

Der er ingen offentlig høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da området er gebyrfinansieret over ejendomsskatten.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et større administrativt efterslæb på området, og at det med de nuværende administrative ressourcer er udfordrende at sikre en effektiv rottebekæmpelse, særligt når der opstår komplicerede sager. Det anbefales at fastholde de nuværende ressourcer og løbende vurdere, om der er en sammenhæng mellem udfordringer og ressourcer.

Det er administrationens vurdering at rottehandleplanen, og særligt tiltagene, er et godt redskab til at skabe klarhed over indsatsen på området.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den nye rottehandleplan godkendes
2. at evalueringen tages til efterretning

Punkt 5: Anvendelse af stadepladser og øvrige områder på Torvet og Markedspladsen

19-15664A

Beslutning

Ad 1-4: Godkendt med præcisering af at vedtægterne træder i kraft 1. januar 2023.

Udvalget ønsker en evaluering af anvendelsen af stadepladser og øvrige områder på torvet vedtægterne om ca. et år.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
Beslutning					X			

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning


I denne sag skal der tages stilling til ændring af vedtægter for benyttelse af stadepladser og øvrige områder på Torvet og Markedspladsen. Der skal også tages stilling til permanent opstilling af vogne, boder og lignende. Endvidere skal der tages stilling til ændring i antal stadepladser, samt ændrede takster for el.

Beskrivelse af sagen

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 21. september 2022, jf. pkt. 5, at den nye ejer af pølsevognen på Markedspladsen skulle gives tilladelse til fast ophold på stadeplads nr. 8 frem til 31. marts 2023. Beslutningen blev truffet med afsæt i, at pølsevognen pr. august 2022 overgik til ny ejer, og at den nye ejer tilsyneladende ikke var bekendt med, at de gældende stadepladsvedtægter for Torvet og Markedspladsen ikke gav mulighed for permanent ophold. Udvalget besluttede også, at der skulle præsenteres en ny sag om anvendelse af stadepladser og øvrige områder på Torvet og Markedspladsen, herunder mulighed for permanent opstilling af vogne, boder og lignende.

Stadepladsområdet på Torvet og Markedspladsen består af i alt 23 stadepladser. Plads 1-10 findes på Markedspladsen, mens plads 11-23 er placeret på Torvet. Stadepladserne er visualiseret nedenfor:

Markedspladsen



Torvet



Stadeplads nr. 13 og 19-23 er placerede foran torvepavillonen Tingstedet.

Det overordnede formål med stadepladserne er at skabe rammer for liv og handel på Markedspladsen, Torvet og områderne omkring. Ved ønske om ophold på areal uden for stadepladsområderne skal der søges særskilt tilladelse hos kommunen.

Mulighed for permanent ophold

Ifølge de gældende vedtægter må boder og mobile udsalgssteder ikke have permanent ophold på en stadeplads. I praksis betyder det, at stadepladsområderne senest én time før og efter åbningstid skal være ryddede for boder og mobile udsalgssteder. Med de reviderede vedtægter kan permanent ophold tildeles for op til ét år ad gangen. Permanent ophold repræsenterer en værdi og derfor skal modsvares af en opkrævning på 1.500 kr. pr. måned.

Dette anbefales for at sikre, at stadepladsholdere og forretningsdrivende i nærliggende ejendomme ikke forskelsbehandles. Ifølge vedtægterne kan permanent ophold alene tildeles, såfremt stadepladsholder som minimum holder åbent fem dage ugentligt. Endvidere skal den permanente stadepladsindretning være af en sådan art, at det visuelle indtryk af området ikke belastes.

Afregning for strøm

Hver stadeplads er etableret med et strømstik. Strømstikkene er ikke forsynede med separate målere. Strøm afregnes i i dag i henhold til kommunens takstblad for el. 2023-taksterne ses nedenfor:

- El pr. dag 30 kr.
- El for ét år 2.950 kr., svarende til 7,90 kr. pr. dag

Med udkast til nyt regulativ foreslås det, at el fremadrettet afregnes i henhold til følgende model:

- Stadepladsholdere med plads for én dag opkræves 50 kr. for el.
- Stadepladsholdere med plads for mere end én dag, men ej permanent ophold, opkræves 400 kr. pr. måned for el. *Opkrævningen er beregnet med afsæt i to ugentlige stadepladsdage af kr. 50 pr. dag.*
- Stadepladsholdere, som har permanent ophold, opkræves 1.000 kr. pr måned for el. *Opkrævningen er beregnet med afsæt i 5 ugentlige stadepladsdage af 50 kr. pr. dag.*

Nedlæggelse af stadepladser

Cirka halvdelen af stadepladserne benyttes. Med undtagelse af pølsevognen anvendes stadepladserne typisk én til to dage ugentligt, med ostevognen og den indiske food truck som de hyppigste brugere.

Torvepavillonen Tingstedets etablering på Torvet i 2021 giver anledning til en revurdering af placering og antal af stadepladser på Torvet. Stadeplads nr. 13 og 19-23 på Torvet skaber en mur af boder foran en transparent bygning. Derved vil bygningen blive "lukket inde" de dage, hvor der er meget aktivitet på Torvet. Pladserne er derfor foreslået nedlagt.

Kommunen vil fortsat kunne imødekomme den nuværende efterspørgsel på stadepladser.

Åbningstider

Ifølge de gældende vedtægter er torvetiden fastsat til kl. 08.00 - 18.00 i hverdage og kl. 08.00 - 16.00 på lørdage i vinterhalvåret. Torvetiden er i sommerhalvåret udvidet til hhv. kl. 22.00 (hverdage) og 24.00 (lørdage). Af vedtægterne fremgår, at kommunen kan tillade, at åbningstiderne udvides yderligere.

Med forslag til de nyt sæt vedtægter er torvetiden permanent udvidet til kl. 08.00 - 22.00 (mandag-torsdag) og kl. 08.00 - 24.00 (fredag-søndag, samt helligdage).

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at kulturelle aktiviteter og torvehandel bidrager positivt til bylivet på og omkring Torvet og Markedspladsen, og at det reviderede udkast til vedtægter vil bidrage til dette.

Samtidig er det gennemsnitligt kun halvdelen af stadepladserne, der benyttes, og derfor vurderer administrationen, at en reduktion i antal stadepladser ikke vil komme til at påvirke hverken udbud eller aktivitetsmuligheder på Torvet.

Stadepladserne er koncentreret på Markedspladsen og Torvet. Administrationen vurderer, at Torvets indretning og befæstning bevirker, at det kan være vanskeligt at anvise nye områder til stadepladsanvendelse. Anderledes forholder det sig med Markedspladsen. Her vurderer administrationen, at det vil være muligt at skabe yderligere liv i den nordlige del af Markedspladsen (uden for stadepladsområdet). Administrationen vurderer, at kommunen bør stille sig positiv, såfremt der måtte komme ét eller flere ønsker om opstilling af boder, mobile udsalgssteder eller lignende i umiddelbar nærhed af stadepladsområdet på Markedspladsen. Kommunen vil dog ikke kunne tilbyde strømforsyning uden for stadepladsområdet på Markedspladsen. Administrationen vil følge udviklingen og fremlægge ny sag om anvendelse af området, hvis det vurderes relevant.

Med inflationen og de kraftigt stigende energipriser vurderer administrationen, at det nuværende takstblad for el-afregning ikke er retvisende. Prisen pr. kilowatt time kan variere meget i løbet af en dag, og det er administrationens vurdering, at en stadeplads' daglige el-forbrug ikke kan dækkes med 30 kr. For at sikre, at kommunen ikke giver indirekte økonomisk tilskud til den enkelte stadepladsholder, er beløbet foreslået hævet.

Med afsæt i ovenstående vurdering har administrationen udarbejdet et revideret sæt Vedtægter for benyttelse af stadepladser på Torvet og Markedspladsen. Vedtægterne fremgår af **bilag 1**.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at vedtægter for benyttelse af stadepladser på Torvet og Markedspladsen godkendes.
2. at det gøres muligt at ansøge om en stadeplads med permanent ophold.
3. at det samlede antal stadepladser reduceres fra 23 til 17.
4. de foreslåede takster for el vedtages.

Bilag

Bilag 1_Udkast til revideret sæt vedtægter_December 2022.pdf

Punkt 6: Orientering om forbedring af trafikssikkerhed på Nordre Ringvej

19-20612A

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering					X			
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag orienteres udvalget om mulig forbedring af trafikssikkerheden på Nordre Ringvej.

Beskrivelse af sagen

Udvalget har bedt om et oplæg til forbedring af trafikssikkerheden på Nordre Ringvej, herunder mulighed for nedsættelse af hastigheden.

Nordre Ringvej strækker sig fra Holbækvej/Roskildevej krydset i nord til krydset ved Sct. Bendtsgade i syd. Bortset fra det korte stræk mellem motorvejsafkørslen til Holbækvej, er Nordre Ringvej kendetegnet ved to vejbaner i hver retning, og at der hverken er cykelstier, fortove eller indkørsler. Hele strækningen har en hastighedsbegrænsning på 70 km/t.

Uheldsdata viser tydeligt, at det er krydsene på strækningen hvor der kan være problemer med trafikssikkerheden. Krydset ved Amtstue Allé skiller sig ud som særligt hårdt ramt af uheld.

Der blev gennemført flere trafikssikkerhedstiltag i krydset ved Sct. Bendtsgade i 2019. Krydsene ved afkørsel 36 og Holbækvej er statsejet, og her pågår der et optimeringsprojekt hos Vejdirektoratet, som forventes gennemført i 2023.

Administrationen har henvendt sig til Politiet, og modtaget samtykke til hastighedsnedsættelse fra de nuværende 70 km/t til 60 km/t på Nordre Ringvej, på strækningen mellem Sct. Bendtsgade og rundkørslen ved Nørregade, samt på Sorøvej mellem Vestervej og Sct. Bendtsgade. Administrationen har i gang sat opsætning af nye skilte.

Administrationen har fået oplyst, at Vejdirektoratet har fået samtykke til at lave en tilsvarende hastighedsnedsættelse på Nordre Ringvej, mellem rundkørslen ved Nørregade og hen over afkørsel 36, i forbindelse med Vejdirektoratet ombygger lyskrydsene til afkørslen. Dette udføres i 2023.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at årsagen til de mange uheld i Amtstue Allé krydset skyldes at vejbanerne er for smalle igennem krydset, hvilket sammen med vejens krumning giver forringede oversigtsforhold for venstre svingende. Her er løsningen at vejbanerne gøres bredere, og at der indlægges selvstændige faser i signalstyringen for de venstresvingende. Desværre er der ikke kapacitet til dette i det eksisterende styreskab, og det vil derfor være nødvendigt med en udskiftning af styreskabet.

Administrationen ligger inde med et detailprojekt for krydset, der er projektet i 2020. Dette tager dog ikke højde for de øgede trafikmængder en udvidelse af boksbutikker vil give, hvorfor projektet bør gennemgå yderligere projektering før en eventuel udførelse. Der er for nuværende ikke givet rådighedsbeløb til dette.

Administrationen vurderer, at der kan udføres en nedskaleret løsning, hvor kun signalstyringen ændres, sådan at der bliver en selvstændig fase for venstresvingende. Denne løsning er ikke optimal, og heller ikke fremtidssikret, men vurderes at kunne nedbringe antallet af uheld. Det er administrationens vurdering at det vil koste mellem 0,5 og 1,0 mio. kr. Den nedskalerede løsning risikere dog at være spildt, hvis krydset ombygges.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Punkt 7: Anlægsregnskab for Ringsted Oplevelsessti

15-6467A

Beslutning

Udvalget sendte sagen tilbage, med ønske om et oplæg til hvordan en del af overskuddet kan anvendes til genopretning af stien, broer mm.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag fremlægges jf. kasse og regnskabsregulativet anlægsregnskab for anlæg 158 – Ringsted oplevelsessti.

Beskrivelse af sagen

Der er tidligere givet følgende bevillinger:

- Byrådet har den 6. oktober 2014, pkt. 11, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 1,0 mio. kr. til delfinansiering af strækningen mellem Vangeskov og Roskildevej.
- Byrådet den 7. april 2015, pkt. 37 hvor der blev givet en anlægsbevilling til indtægter på 8,7 mio. kr., fra forskellige bidragende fonde.
- Byrådet har den 7. september 2015, pkt. 21, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 1,6 mio. kr. til udgifter i forbindelse med anlæggelse af etape 3 fra Roskildevej til Vrangede skov.
- Byrådet har den 6. juni 2016, pkt. 14, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 5,3 mio. kr. til udgifter i forbindelse med anlæggelse af etape 4 og 5, som omfatter henholdsvis stykket mellem Vrangeskov og dæmningen ved Haraldsted Sø, samt en del af strækningen mellem dæmningen og Lille Svendstrup Gods mod syd. Derudover udgifter til nødvendig justeringer og forstærkninger på de tidligere udførte etaper m.m.
- Byrådet har den 6. juni 2016, pkt. 14, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 5,435 mio. kr. til færdiggørelse af de sidste delstrækninger. Samtidigt blev indtægtsbevillingen reduceret med 0,413 mio. kr. grundet en fejl i tidligere opgørelse af fondsindtægter.

Ringsted Oplevelsessti er en natur- og aktivitetssti på i alt 25 km., opført over fem etaper, der går igennem en stor del af Ringsted Kommune fra Haraldsted til Høm. De samlede afsatte anlægsbevillinger inkl. tilskud fra lokale aktionsgrupper LAG midler, Nordea- og A.P. Møller Fonden, har været anvendt til at fuldføre de vigtigste dele af stien, så den nu fremstår som en sammenhængende sti af god kvalitet.

Driftsbudgettet er dog for lavt i forhold til ønsket standard for vedligehold, og administrationen vil derfor fremlægge driftsønske til budget 2024, samt et anlægsønske til udbedring af broer langs stien.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt bevilliget og afsat 14.185.000 kr. i udgifter til etablering af Oplevelsesstien, heraf er der brugt 12.816.705 kr. Mindreforbruget på 1.368.295 kr. foreslås tilført anlægsfonden.

Der er i alt bevilliget og afsat 8.287.000 kr. til indtægter i form af tilskud fra følgende fonde:

Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne med 1.287.030 kr.

Nordea Fonden med 4.494.492 kr.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål med 4.000.000 kr.

I alt 9.781.552 kr., heraf er der svaret fondsmoms 1.486.536 kr. således at det samlede tilskud har udgjort 8.294.986 kr. merindtægten på 7.986 kr. foreslås tilført anlægsfonden.

Anlægsregnskab se **bilag 1**.

BDO har revideret det afsluttende projektregnskab for Ringsted Oplevelsessti i forhold til udbetaling af de sidste fondsmidler. Det er BDO's opfattelse, at projektregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. **Bilag 2**.

Vurdering

Administrationen vurderer, at anlægsregnskabet er retvisende.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet godkendes
2. at der overføres et samlet mindreforbrug og mer-indtægt på 1.376.282 kr. til anlægsfonden.

Bilag

Anlægsregnskab - Ringsted Oplevelsessti

BDO Erklæring. Ringsted oplevelsessti

Punkt 8: Anlægsregnskab Forlængelse af eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen

20-8419A

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskabet for anlæg 417 – Forlængelse af eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere blevet behandlet i byrådet den 15. marts 2021 pkt. 25, hvor der blev bevilliget 500.000 kr. til forlængelse af eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen.

Sagen fremlægges i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, fordi anlægget har en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på over 200.000 kr.

Etableringen af cykelstien er afsluttet, og der er afholdt 1 års gennemgang med entreprenøren. Projektet omhandler etablering af en cykelsti, der forbinder eksisterende fællessti med skolens cykelparkering. Tidligere cyklede eleverne på vejen med dårlig oversigt i svinget, hvilket kunne resultere i farlige situationer.

Der er i alt brugt 767.957 kr. på projektet. Merforbruget skyldes, at der har været flere uforudsete udgifter såsom forurenede jord, dårlig bund, gamle ledninger, kloakudskiftninger, samt en øget mængde jord, der skulle bortskaffes.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der har i alt været afsat og bevilliget 500.000 kr. til forlængelse af den eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen. Der er i alt brugt 767.957 kr. jf. **bilag 1**.

Merforbruget på 267.957 kr. foreslås finansieret af rammekontoen til cykelstier (Anlæg 221).

Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ at mer-mindreforbrug på projekter der stammer fra puljer hhv, finansieres af eller går tilbage til de puljer de midlerne oprindeligt er givet fra.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet er retvisende for de udgifter der har været til projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at merforbruget på 267.957 kr. finansieres af rammekontoen for cykelstier.
2. at anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab

Punkt 9: Orientering om effektevaluering af projekt "Vi cykler i Ringsted"

21-006527

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ÅK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÅSSU
Beslutning om hÅ,ring	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Orientering	x	x	x	x	x		x	x
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byrået, ÅK=Åkonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=BÅrne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÅSSU=Åldre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag orienteres udvalgene om evaluering af de Ånskede effekter ved projektet "Vi cykler i Ringsted". Slutrapporten for projektet blev behandlet på Byrådets møde, d. 22.12.2021.

Beskrivelse af sagen

Forebyggelsespuljen blev vedtaget med budget 2016, hvor der blev afsat 500.000 kr. Årligt. Formålet med forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand gennem alle kommunens fagområder. Forebyggelsespuljen udmøntes til politisk udpegede fokusområder og konkrete projekter godkendt politisk. Alle midlerne blev i 2020-2021 anvendt til projektet "Vi cykler i Ringsted".

Effektevaluering af projekt "Vi cykler i Ringsted":

Projektet "Vi cykler i Ringsted" blev udmøntet fra midler fra forebyggelsespuljen 2020-2021, og er udmøntet via 11 delprojekter i perioden marts 2020 - december 2021.

Effektevalueringen er vedhæftet som bilag, og viser at:

- Følgende 7 projekter har opnået den Ånskede effekt (formål):

Projekt: Lån en elcykel af kommunen.

Ånsket effekt: At give borgerne mulighed for at afprøve elcyklen som et alternativ til bilen, at flere borgere cykler i fællesskab med andre og at flere borgere er trygge ved at cykle.

Projekt: Kortlægning/skiltning af cykelruter i/omkring centrum.

Ånsket effekt: Kortlægning af cykelruter i samarbejde med lokale foreninger og frivillige.

Projekt: Deltagelse i kampagnerne "Alle kan cykle" og "Alle børn cykler", herunder uddannelse af cykelinstruktører og inddragelse af forældrene.

Ånsket effekt: Uddannelse af cykelinstruktører i daginstitutioner og skoler og deltagelse i børnehavekampagnen "Vi kan cykle".

Projekt: Cykling for livet og jobparathed.

Ånsket effekt: At styrke hverdagscyklismen for borgere, er der tilknyttet Arbejdsmarkedscentret og derigennem styrke deres mentale og fysisk helbred.

Projekt: Rullende Dagpleje.

Ånsket effekt: At give børn flere oplevelser og et naturligt forhold til at bruge cyklen som transportmiddel.

Projekt: Cykling for Ældre.

Ånsket effekt: At udvikle et netværk og/eller en frivillig indsats, der skal understøtte at borgere over 50 år finder ind i et egnet cykelfællesskab og fastholder cykelkompetencer gennem livet.

Projekt: Cykling på plejecentre.

Ånsket effekt: At give borgerne mulighed for at komme ud i bylivet og naturen på cykel.

- Følgende 3 projekter har ikke opnået den ønskede effekt:

Projekt: Cykelskole.

Ånsket effekt: Projektet er et underprojekt af projektet "Uddannelse af cykellegeinstruktører", hvor også forældre inddrages og undervises i cykelregler for børn. Effekten er ikke opnået, da projektet aldrig blev sat i gang. Projektet skulle starte i 2020, men pga. corona restriktioner var det ikke muligt at invitere forældre.

Projekt: Alle børn cykler! " og også i Ringsted.

Ånsket effekt: Projektet skal igennem cykellege gøre børn og unge mere sikre på cyklen, så flere på sigt vælger cyklen i stedet for at blive kørt i bil. Effekten er vurderet som ikke opnået, da der ikke er lavet undersøgelser om, om børn og unge tager cyklen fremfor bilen i forbindelse med projektet "Vi cykler i Ringsted". Der er træning på mellemtrinnet op til den lille cyklistprøve på alle skoler, som der altid har været.

Projekt: Cykling som transportmiddel for ansatte.

Ånsket effekt: Mere bevægelse i arbejdsdagen for ansatte i Ringsted Kommune. Den ønskede effekt er ikke opnået.

- Følgende projekt har delvist opnået den ønskede effekt.

Projekt: Cykling som integration.

Ånsket effekt: Gratis cykel kursus til kvindelige borgere med anden etnisk baggrund, som godt kunne tænke sig at lære at cykle eller blive bedre til det. Projektet opnåede den ønskede effekt i 2021, men kurset som skulle afholdes i 2022 er udsat.

Å

Inddragelse og høring

Orientering i Ældre

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektet har levet op til det formål som blev besluttet. Det vurderes positivt at 7 ud af 11 projekter har opnået de ønskede effekter (formål), og at flere projekter fortsætter i drift.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

12-12-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

12-12-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Az

13-12-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning

Ej til stede: Susanne Cornelius og Benjamin Pedersen

Bilag

Bilag Effektevalueringsrapport Vi cykler i Ringsted

Punkt 10: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget

Punkt 12: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 13: Beslutning om lejeaftale af Kærehave Skov for perioden 2023-2026

22-009829

Beslutning

Godkendt, med bemærkning om at der følges op på vedligehold jf. lejeaftalen.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering				x			x	
Indstilling								
Beslutning					x			

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ringsted Kommune har en lejeaftale med skovejer for den private, bynære skov, Kærehave Skov. Lejeaftalen udløber med udgangen af 2022, og Byrådet har afsat nyt rammebeløb til indgåelse af lejeaftale ml. kommune og Kærehave Skov på kr. 200.000 årligt. I denne sag skal der tages stilling til de fornyede vilkår i lejeaftale for perioden 2023-2026.

Beskrivelse af sagen

Kærehave Skov er på 38 ha, og det er den eneste gamle skov, der ligger i tilknytning til Ringsted by. Skoven tilbyder en række faciliteter ud over almindelig naturoplevelse. Disse er bl.a. bålhytter, skovbaser og grejbank. Skoven er en privat skov. I en privat skov har offentligheden adgang til at færdes på skovens stier fra kl. 6 morgen til solnedgang. I en offentlig skov kan offentligheden færdes både på og uden for stierne hele døgnet. I begge tilfælde kan der være periodevis lukning og afgrænsninger af hensyn til jagt, dyr, skovdrift mv.

Kærehave Skovs faciliteter er etableret i forbindelse med et samarbejds- og pilotprojekt i 2012. Partnere var Nordea-fonden, det daværende LAG-Ringsted, Dansk Skovforening, Ringsted Kommune og ejer af Kærehave Skov. Formålet med projektet var at sikre innovative bynære rammer for øget trivsel og sundhed for borgerne via aktiv brug af natur.

I forlængelse af projektopstart og de efterfølgende første driftsår blev der i 2018 gennemført en evaluering af brugen af Kærehave Skov hos kommunale institutioner samt internt hos sundhedsteamet samt hos kommunens grønne guide. Administrationen vurderer, at hovedtendenser fra evalueringen fortsat er gældende.

Evalueringen viste, at der var stor synlighed af skoven og dens faciliteter, og de muligheder der er for at bruge disse, samt at synligheden især har betydning for brugen hos borgere og fritidsbrugere. På det tidspunkt vurderede 78 % af institutionerne desuden, at muligheden for at anvende Kærehave Skov enten ikke havde eller kun havde delvis betydning for løsning af deres kerneopgave. 22 % af institutionerne vurderede, at Kærehave Skov havde stor betydning for løsningen af deres kerneopgave. Vurderingen er, at det især er institutionerne tættest på Kærehave Skov, der anvender skoven.

Ringsted Kommune har efterfølgende indgået og fornyet lejekontrakter med skovejer, og den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2022 (**bilag 1**). Udlejers primære kontakt i forbindelse med samarbejder, aktiviteter og arrangementer er Natur- og Miljøteamet i Teknik- og Miljøcentret. Skovens brugergrupper er en række af kommunens institutioner, borgere samt fritidsbrugere.

De årlige budget til lejeaftalen for Ringsted Kommune er i 2022 kr. 229.000 årligt plus moms. Udgiften hører under Klima- og Miljøudvalgets budget.

Byrådet har afsat nyt rammebeløb til indgåelse af 4-årig lejeaftale ml. kommune og Kærehave Skov på kr. 200.000 årligt. Administrationen har forelagt dette for ejer af Kærehave Skov på møde i november 2022 (**bilag 2**).

Ift. at indgå en fastprisaftale på kr. 200.000 i den fireårige perioden 2023-2026 uden indeksregulering har skovejer følgende fem ændringsønsker til en ny aftale:

1. *Aftalen gøres uopsigelig fra Ringsted Kommunes side i den fireårige periode på nær ved mislighold af kontrakten fra skovejers side. Opsigelsesvarsel hos skovejer fastholdes*

2. *Ændret formulering vedr. brænde*

Brænde kan medbringes eller afhentes i skovens brændedepot mod brugerbetaling fra institutioner i Ringsted Kommune. Der kan indgås aftale om fast pris ml. hver enkelt institution og Kærehave Skov. Dette tilbud gælder som udgangspunkt ikke for øvrige brugere der, medmindre der indgås individuel aftale, selv må medbringe brænde.

3. *Brugerbetalning bålhytter*

Børnehaver, skoler, ældreinstitutioner og øvrige institutioner, der er hjemmehørende i Ringsted Kommune, er omfattet af lejeaftalen, og der kan ikke opkræves brugerbetaling fra disse grupper ved booking af bålhytter og skovbaser. Der kan af lejer opkræves brugerbetaling af borgere og foreninger, der er hjemmehørende i Ringsted Kommune.

4. *Vedr. grejbank*

Vedligeholdelse og brug af grejbank. Skovejer ønsker ikke at stå for drift og vedligehold af grejbank. Enten skal grejbank anvendes, som den forefindes, eller grejbank skal driftes af Ringsted Kommune.

5. *Vedr. gangbane i skoven*

Gangbane i skoven vurderes af skovejer anvendelig i den fireårige periode, men såfremt banen ikke er anvendelig, ønsker skovejer ikke at genetablere banen.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen har følgende vurdering af forslaget til ændret aftalegrundlag vedr. brug af Kærehave Skov.

Ift. pkt. 1 vedr. uopsigeligheden vurderer administrationen at det er rimeligt, at Kærehave Skov har sikkerhed for en længere aftaleperiode.

Ift. pkt. 2 vurderer at de foreslåede ændringer til kontrakten fra Kærehave Skovs ejer vil medføre øget brugerbetaling for anvendelsen af skoven hos kommunens institutioner til brænde.

Ift. pkt. 3 vil dette betyde øget brugerbetaling, da foreninger og borgere fra Ringsted Kommune fremadrettet skal betale for brugen af bålhytterne.

Ift. pkt. 4 vurderer administrationen, at Ringsted Kommune godt kan overtage driften af indholdet af grejbanken i Kærehave skov på linje med de andre grejbankssatelitter der er på fx Rønnedevej 9, ved Søsportshjørnet og i Vrangeskov - ud over hovedgrejbanken på Ung Ringsted, Korsevænget 16. Det vil i så fald forudsætte, at grejbanken bliver opdateret med udstyr af skovejer inden overdragelse til kommunen. Samt at de fysiske rammer i grejbank-containeren bliver istandsat af skovejer.

Ift. pkt. 5 vurderer administrationen, at den nuværende gangbane i skoven kun delvist er anvendelig. Banen kan i den nuværende stand kun benyttes sporadisk, da der pga. formuleringen af træstammerne mangler træ på visse stykker af banen.

Samlet set er det administrationens vurdering, at skovejers ønsker til nye vilkår i en fornyet aftale forringer mulighederne for anvendelsen af Kærehave Skov for kommunens institutioner, medfører øget brugerbetaling samt at Ringsted Kommune på andre områder vil få forøgede driftsudgifter fx til grejbank, og administrationen anbefaler derfor, at der ikke indgås en aftale på dette grundlag.

Såfremt der ikke indgås en aftale mellem Ringsted Kommune og Kærehave Skov vil reglerne for færden i privat skov være gældende for institutioner, foreninger og borgere, og det vurderes, at der kan indgås aftale om anvendelse af skoven mellem konkrete institutioner, foreninger samt borgere og skoven eller ske brugerbetaling for anvendelse af skovens faciliteter også for kommunale institutioner.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget samt Undervisning- og Fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at lejekontrakten med Kærehave Skov ikke fornyes for perioden 2023-2026.

Supplerende sagsfremstilling 9. december 2022

I forlængelse af offentliggørelsen af dagsorden for punktet vedr. lejeaftale ml. Ringsted Kommune og Kærehave Skov har skovejer Søren Paludan (**bilag 3**) henvendt sig til byrådet og kommunens administration med revideret forslag til aftale for perioden 2023-2026.

Af skovejers henvendelse fremgår det, at skovejer nu foreslår, at

- Grejbank fortsætter som Kærehave Skovs ansvar
- Der ikke opkræves brugerbetaling fra private brugere ved brug af bålhytter

Skovejer oplyser desuden, at defekter ved bålhytte vil blive udbedret.

På denne baggrund vurderer administrationen, at der vil kunne indgås en aftale på niveau med den nuværende aftale og inden for den økonomiske ramme, som Byrådet har afsat i perioden 2023-2026.

Direktionen indstiller derfor, at der indgås aftale for perioden 2023-2026 til fastpris kr. 200.000 årligt på det reviderede grundlag fremsendt af skovejer.

Sagens forløb

12-12-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

13-12-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Susanne Cornelius og Benjamin Pedersen

Bilag

Kærehave kontrakt 2021-2022 Underskrevet

Referat af møde vedr Kærehave Skov

Mail fra skovejer