

# REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 22-04-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen, Rådhuset

**Mødedeltagere**    Benjamin Pedersen, Lotte Birkestrøm, Pia Thøgersen, Lene  
Reffstrup, Henrik Hvidesten, Johnny Brown Lundberg  
Dahlgaard, Mette Ahm-Petersen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om projekt- og tidsplan for etablering af besøgscenter for Sct. Bendts Kirke.....	4
Underskriftsark.....	7

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Indhold**

## Punkt 2: Orientering om projekt- og tidsplan for etablering af besøgscenter for Sct. Bendts Kirke

24-014962

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering						X	X	
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Med denne sag orienteres Undervisnings- og Fritidsudvalget samt Plan- og Boligudvalget om Museum Vestsjællands projekt- og tidsplan for etablering af besøgscenter for Sct. Bendts Kirke. Der afholdes fælles temamøde den 22. april 2025 for udvalgene med status på arbejdet fra Museum Vestsjælland.

## Beskrivelse af sagen

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de godt 285.000 borgere i Midt- og Vestsjælland. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Museet er en selvejende institution med egen bestyrelse, og kommunerne har en samdrifts- og økonomiaftale, der udgør aftalegrundlaget for museet. I Ringsted er der udstillingssted på Ringsted Museum og Arkiv på Køgevej.

Museum Vestsjælland har i 2024 fået udarbejdet et koncept med tre mulige perspektiver for et besøgscenter for Sct. Bendts Kirke i Ringsted (**bilag 1**) for midler bevilliget fra Region Sjællands fyrtårnspulje. Ringsted Kommune har indgået i sparringsgruppe for arbejdet og i øvrigt indgået i tæt dialog med Museum Vestsjælland om udviklingen af perspektiver for et besøgscenter for Sct. Bendts Kirke.

Museum Vestsjælland har i 2025 fået en bevilling på finansloven kr. 2,0 mio. til videreudvikling af koncept for besøgscentret.

Museets bestyrelse har på den baggrund i marts 2025 valgt at arbejde videre med muligheden for at realisere et besøgscenter under overskriften "Ny attraktion for Danmarks første kongekirke" – model 3.

Museum Vestsjælland har på baggrund af bestyrelsens beslutning henvendt sig til Ringsted Kommune den 21. marts 2025 med proces- og tidsplan for 2025 samt milepæle for de kommende år (**bilag 2**) samt ønske om, at Ringsted Kommune udpeger lokaliseringsmuligheder for et besøgscenter (**bilag 3**).

Museum Vestsjælland angiver i tids- og procesplanen bl.a., at:

"Projektet om etableringen af en ny attraktion og besøgscenter ved Sankt Bendts Kirke er et samarbejde mellem Museum Vestsjælland, Ringsted Kommune, Ringsted Sogns Menighedsråd samt en eller flere fonde og eksterne samarbejdspartnere. Målet er at etablere et besøgscenter af international standard, der formidler kirkens og byens rige

historie på en levende og interaktiv måde og som samtidigt understøtter Ringsteds udvikling som en attraktiv kultur- og turistdestination. Samarbejdet er baseret på en fælles ambition om at skabe en udstillings- og formidlingsoplevelse, der respekterer Sankt Bendts Kirkes kirkelige funktion og historiske betydning, samtidig med at besøgscentret udvikles som en stærk formidlingsinstitution og turistdestination.”

Af henvendelserne fremgår følgende:

#### *Overordnet rollefordeling museum, kommune og meningsråd*

- Museum Vestsjælland er projektejer og den øverste projektleder med ansvar for fundraising, udvikling, formidling og drift af besøgscentret.
- Ringsted Kommune er ansvarlig for den fysiske placering af besøgscentret og den politiske behandling af projektet. Kommunen sikrer, at besøgscentret integreres i byens udvikling og understøtter turisme- og erhvervsudvikling.
- Ringsted Sogns Menighedsråd repræsenterer kirkens interesser i projektet og medvirker til, at besøgscentret og den kirkelige drift fungerer side om side.

#### *Overordnet aktivitetsplan for 2025*

- Etablering af projektledelse, styregruppe og arbejdsgrupper. Ansvarlig: Museum Vestsjælland
- Etablering af rådgivende udvalg. Ansvarlig: Museum Vestsjælland
- Udarbejdelse af fondsstrategi og ansøgninger. Ansvarlig: Museum Vestsjælland
- Aftaler om politisk behandling og placering af besøgscenter. Ansvarlig: Ringsted Kommune
- Feasibility study (undersøgelse af besøgscentrets økonomiske bæredygtighed, forretningsmodel og driftsgrundlag). Ansvarlig: Ekstern konsulent og Arbejdsgruppe for Finansiering og forretningsudvikling
- Afgørelse om placering af besøgscenter. Ansvarlig: Ringsted Kommune og Museum Vestsjælland

Derudover foreligger der en overordnet milepælsplan for perioden 2026-2030.

I forhold til lokaliseringmuligheder for besøgscentret for Sct. Bendts Kirke har museet og kommunens administration opstartet arbejdet og nedsat arbejdsgruppe sammen. Oplæg til politisk beslutning om placering af besøgscenter forventes i 4. kvartal 2025.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke foreligger finansiering af kommende besøgscenter, men at arbejdet i 2025 med fondsstrategi, forretningsmodel og placering af besøgscenter skal skabe forudsætningerne for et egentligt samlet drifts- og udviklingsbudget for besøgscenter for Sct. Bendts Kirke.

## **Inddragelse og høring**

Ingen i forbindelse med sagen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der i forlængelse af Museum Vestsjællands bestyrelses beslutning om perspektiv og ambition for besøgscenter for Sct. Bendts Kirke nu er sat retning for det videre arbejde samt at der er etableret relevant organisering omkring det videre forberedelsesarbejde for en etablering af et besøgscenter for Sct. Bendts Kirke.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagens forløb**

22/04/2025 Plan- og Boligudvalget

Taget til efterretning.

*(Benny Christensen stedfortræder for Sine Reffstrup)*

Afbud: Sine Reffstrup, Claus Bedemann

## **Bilag**

BILAG 1 - Forprojekt for ny attraktion for Sct. Bendts Kirke

BILAG 2 - Besøgscenter Sct. Bendts proces- og tidsplan

BILAG 3 - MVE 2025.03.21 Henvendelse Ringsted Kommune placering besøgscenter

## **Punkt 3: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Indhold**